

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Číslo zhotoviteľa 1/2021/08431

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/12991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno	obec Stará Myjava
Sídlo	Stará Myjava 145, 907 01 Stará Myjava
Štatutárny orgán	Pavol Kováč, starosta obce
IČO	00 310 034
DIČ	2021039856
Bankové spojenie	VÚB, a.s. Myjava
IBAN	SK06 0200 0000 0000 0412 4182

(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ :

Obchodné meno	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo	Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Právna forma	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10798/T
Štatutárny orgán	predstavenstvo spoločnosti: Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva
IČO	31 651 402
DIČ	2020492111
IČ DPH	SK2020492111
Bankové spojenie	Komerčná banka, a.s. pobočka zahraničnej banky Bratislava
IBAN	SK11 8100 0001 0700 5747 0257

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

2. Preambula

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 3.3.2021 Zmluvu o dielo č. 1/2021/08431 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa zhotoviť stavebné práce na stavbe „**CYKLOTRASA STARÁ MYJAVA - LIPOVČEKY**“

3. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli z dôvodu upresnenia položiek reálnej realizácie na zmene znenia bodu 3.3 v článku 3. Cena diela takto:

Objekt	Cena bez DPH
pôvodná zmluvaná cena	186 666,67
úprava položiek Dodatok č. 1	-1 077,34
Nová Zmluvná cena	185 589,33

Upravený výkazy výmer je prílohou k tomuto Dodatku č. 1

2. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že sa do čl. 4 dopĺňa bod 4.7., ktorý znie takto: „Zhotoviteľ sa zaväzuje fakturovať dohodnuté naviac prác až po nadobudnutí účinnosti dodatku, ktorým si zmluvné strany dohodli naviac práce.“

4. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a Zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a povinnosti z nej vyplývajúce pre jej účastníkov nastanú iba v prípade (odkladacia podmienka), ak objednávateľovi bude schválená Žiadosť o zmenu projektu č. 1 predložená 14. 7. 2021 na riadiaci orgán v rámci projektu Rozvoj sítě cyklistických cest v příhraničním regionu Hornácka a Kopanic k přírodním a kulturním dědictvím - II. etapa, pod ktorý spadá aj realizácia stavby CYKLOTRASA STARÁ MYJAVA - LIPOVČEKY“. Následne bude zverejnený na webovom sídle objednávateľa a to v súlade s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, čím nadobudne účinnosť. Objednávateľ je povinný zverejniť zmluvu do 7 dní odo dňa jej uzavretia, inak je zhotoviteľ oprávnený podať návrh na jej zverejnenie v obchodnom vestníku SR.

V dňa:

Za objednávateľa :

.....
obec Stará Myjava
Pavol Kováč, starosta

V Trnave, dňa

Za zhotoviteľa :

.....
COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

.....
COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva