

# Obec Stará Myjava

---

č.j.: SOÚ 80,Zp/2022,St.My.

Stará Myjava, 8.12.2022

## Vec : Zmena lehoty dokončenia stavby

Stavebník Alexander Potužak a Jana Potužak, bytom Na Varte 1/A, 831 01 Bratislava podali dňa 19.10.2022 na Obec Stará Myjava žiadosť o predĺženie podmienky stavebného povolenia na dopravnú stavbu: " **„Prístupová cesta na pozemok parc.č. 29226/2 Stará Myjava“** na pozemkoch parc.č.KNC 29223/3, KNC 29226/2, KNC 29340/1 vjazd na miestnu komunikáciu v katastrálnom území Stará Myjava.

V zmysle §70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Obec Stará Myjava ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií v zmysle §2 ods. 2 Zákona č. 534/2003 Z.z. NR SR o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne cesty a účelové cesty podľa §3a zák. č.135/1961Zb. o pozemných komunikáciách ( ďalej cestný zákon) a znení neskorších predpisov, v súlade s §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len stavebný zákon ) posúdil predloženú žiadosť a predlžuje lehotu na dokončenie stavby „Prístupová cesta na pozemok parc.č. 29226/2 Stará Myjava“ na pozemkoch parc.č.KNC 29223/3, KNC 29226/2, KNC 29340/1 vjazd na miestnu komunikáciu v katastrálnom území Stará Myjava **do 31.12.2024** z finančných dôvodov .

Táto zmena lehoty dokončenia stavby je neoddeliteľnou súčasťou stavebného povolenia zo dňa 21.1.2021 pod zn. :SOÚ 10,R/2021St.My.(86/2020) vydaného Obcou Stará Myjava.

Správny poplatok vo výške 10 eur za žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby bol uhradený do pokladne v zmysle Sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov V.časť-stavebná správa– položka 60a písm.i) .

**Pavol Kováč**  
starosta obce

Doručuje sa:

1. Alexander Potužak, Na varte 1A, Bratislava 831 01
2. Jana Potužak, Na varte 1A, Bratislava 831 01

\* účastníci konania:

3. Obec Stará Myjava- starosta Pavol Kováč
4. Miroslav Šimonyi, 907 01 Stará Myjava 365
5. Janka Šimonyiová, 907 01 Stará Myjava 365
6. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova cesta 36, 817 47 Bratislava 11
7. Anna Gazdová, 90703 Turá Lúka 373
8. Štefan Šurin, 90701 Stará Myjava 130, 907 01 - doručované verejnou vyhláškou
9. Štefan Šurin, F.S. Tummy 1245, 735 14 Orlová , ČR
10. VG PROJEKT s.r.o.-Ing. V.Gajdošík, Bernolákova 1490/4, 92101 Piešťany

\* dotknuté orgány

11. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, úsek ŠSOPaK, Moravská 1, 907 01 Myjava
12. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom – odbor pozemkový a lesný, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
13. ORHaZZ , Odborárska 12, 915 41 Nové Mesto nad Váhom ,
14. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
15. Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16. BVS a.s. , Prešovská 48, 826 46 Bratislava
17. ZsDis.a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava
18. ORPZ ODI , Bzinská 1, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
19. Obec Stará Myjava, starosta - Pavol Kováč

---

Táto zmena lehoty na dokončenie stavby sa doručí v zmysle § 26 ods.1 správneho poriadku - zákon č. 71/1967 Zb. - úplné znenie neznámym dedičom po zosnulom Štefan Šurin naposledy bytom Stará Myjava 130 a bude v zmysle § 26 ods.2 správneho poriadku - zákon č. 71/1967 Zb. - úplné znenie, vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli obce Stará Myjava a webovej stránke obce Stará Myjava. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa .....

Zvesené dňa .....